



التقرير النهائي

عمن

اعمال الرقابة و المتابعة والتقييم لحالات الجرحى في
المستشفيات لمشروع علاج الجرحى والمصابين اليمنيين
في محافظتي تعز وعدن

عبد المولى السامعي

مدير المشروع الرقابي الطبي

٢٠١٨/١/١

جدول المحتويات

م	الموضوع	الصفحة
1.	الملخص	3
2.	خلفيه عن المشروع الرقابي الطبي ومشروع علاج الجرحى	5
3.	الهدف	6
4.	منهجية العمل	6
	(أ) مرحلة الاعداد والتنسيق والتهيئة لعملية الرقابة والمتابعة والتقييم.	7
	(ب) مرحلة تنفيذ عملية الرقابة والمتابعة	8
	(ج) مرحلة تنفيذ عملية التقييم	9
5.	تنفيذ عمليه الرقابة والمتابعة للإجراءات المنفذة لحالات الجرحى في مستشفى البريهي فرع تعز بمحافظة تعز	11
6.	تنفيذ عمليه التقييم للإجراءات التي نفذت لحالات الجرحى والمصابين في مستشفى البريهي فرع تعز بمحافظة تعز	17
7.	تنفيذ عمليه الرقابة والمتابعة للإجراءات المنفذة لحالات الجرحى في مستشفى الصفوة العام بمحافظة تعز	24
8.	تنفيذ عمليه التقييم للإجراءات التي نفذت لحالات الجرحى والمصابين في مستشفى الصفوة العام بمحافظة تعز	27
9.	تنفيذ عمليه الرقابة والمتابعة للإجراءات المنفذة لحالات الجرحى في مستشفى البريهي فرع عدن بمحافظة عدن	31
10.	تنفيذ عمليه التقييم للإجراءات التي نفذت لحالات الجرحى والمصابين في مستشفى البريهي فرع عدن بمحافظة عدن.	36
11.	الصعوبات والمعوقات	44
12.	النتائج	44
13.	التوصيات	49

1. ملخص

- اسم المشروع: علاج الجرحى والمصابين اليمنيين.
- الجهة الممولة: مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
- الشركاء المنفذون:
 - مستشفى البريهي فرع تعز.
 - مستشفى الصفاة العام.
 - مستشفى البريهي فرع عدن.
- القطاع المستهدف: القطاع الطبي.
- نطاق التنفيذ: محافظتي تعز وعدن.
- عدد المستهدفين: 450 جريح ومصاب، بواقع 150 حالة لكل مستشفى .
- تاريخ البدء بالتنفيذ: 2017/9/16م.
- تاريخ الانتهاء من التنفيذ: تفاوت من مستشفى الى اخر بحسب اكمال حصة كل مستشفى وكما يلي:
 - تم الانتهاء من التنفيذ في مستشفى الصفاة العام بتاريخ 2017/11/28م.
 - تم الانتهاء من التنفيذ في مستشفى البريهي تعز بتاريخ 2017/12/19م.
 - تم الانتهاء من التنفيذ في مستشفى البريهي عدن بتاريخ 2017/11/26م.
- عدد الحالات التي تم استقبالها في المستشفيات المنفذة، وقام الفريق الرقابي بمتابعه الاجراءات الطبية المنفذة لها خلال فترة التنفيذ 439 حالة، تفاصيل اعداد هذه الحالات التي تم استقبالها موضحة في الجدول التالي:

ملخص باجمالي الحالات التي تم استقبالها من قبل المستشفيات المنفذة خلال فترة التنفيذ

ملاحظات	احصائية بعدد غير المستهدفين الذين تم استقبالهم في المستشفيات المنفذة خلال فترة التنفيذ						احصائية بعدد المستهدفين الذين تم استقبالهم في المستشفيات المنفذة			عدد المستفيدين الذي تم استقبالهم	عدد المستفيدين بحسب الخطة	المحافظة	الشريك المنفذ
	جراحى	حالات اصابتها بسيطة	باردة (اصابتها قديمة)	اصابة عمل	حوادث مرورية	جناحية	جيش ومقاومة	مدنيين	جرحى				
	84	30	23	1	4	26	65	15	50	149	150	تعز	مستشفى البريهي-
	36	21	10			5	114	23	91	150	150	تعز	مستشفى الصفاة
*	6	3	3				13	1	12	140	150	عدن	مستشفى البريهي
	126	54	36	1	4	31	192	39	153	439	450		الاجمالي

* ملاحظات:

فيما يتعلق بعدد الحالات المستهدفة وغير المستهدفة التي تم استقبالها في مستشفى البريهي عدن فالاحصائية تخص الشهر الاول للتنفيذ فقط، اما احصائية بقية الاشهر لم يتم السماح للفريق بالتحقق من الحالات التي تم استقبالها اذا كانت مستهدفة ام غير مستهدفة بسبب العراقيل والقيود التي وضعتها اللجنة الطبية والشريك المنفذ اما م الفريق الرقابي، باستثناء حالات محددة جداً تمكن الفريق بصعوبة من التحقق منها.

- هناك عدد 11 حالة تم احتسابها من قبل الشركاء المنفذين (مستشفى البريهي في تعز وعدن) استكمال لعدد الحالات المحددة لهم، بحيث اصبح اجمالي الحالات بعد اضافته الحالات الموضحة تفصيلها في الجدول ادناه حوالي 150 حالة في مستشفى البريهي تعز و 150 حالة في مستشفى البريهي عدن، الا ان هذه الحالات (11 حالة) لازال لدينا استفسار عنها، حيث ان معظمها استقبلت بحسب مزاعم المستشفى قبل اشهر من بدء التنفيذ ، تفاصيل هذه الحالات والملاحظات عنها موضح في الجدول التالي:

تفاصيل بالحالات (11 حالة) والتي مازال هناك استفسار عنها، والتي تم احتسابها من قبل الشركاء المنفذين (مستشفى البريهي فرعي تعز وعدن) استكمال لعدد لحالات المحددة لهم استقباليها.					
م	اسم الحالة	الشريك المنفذ	تاريخ دخول الحالة	تاريخ الخروج	ملاحظات
1	انور عبدالله قاسم القبيلي	البريهي - عدن	2017/6/1م	2017/6/21	بحسب كشوفات المستشفى استقبلت هذه الحالات قبل عدة اشهر من البدء بالتنفيذ، ولم يجدها الفريق الرقابي في المستشفى ولم يتمكن الفريق الرقابي من الاطلاع على بيانات وملفات الحالات ليتم التحقق.
2	عبدالكريم قاسم ناصر الدميني	البريهي - عدن	2017/6/7م	2017/7/12	
3	همام سالم راجح محمد	البريهي - عدن	2017/7/13	2017/7/19	
4	محمد احمد فازع الزميكير	البريهي - عدن	2017/8/13	2017/8/23	
5	سعيد محمد علي سالم	البريهي - عدن	2017/6/7م	2017/6/15	
6	راند عبدالله سعد عقلائن	البريهي - عدن	2017/3/10	2017/4/14	
7	احمد صالح حسن عبدربه	البريهي - عدن	2017/9/19م	2017/10/17م	تم ابلاغنا من قبل المستشفى بان الحالة ليست من ضمن حالات جرحى الحرب كونها حالة مرضية باطنية (ازالة كيس شرياني في الفخذ يمن)، وتفاجنا بوجود اسم الحالة ضمن الحالات.
8	جواد احمد محمد	البريهي - عدن	2017/10/5م	توفت	الحالة تم استقبالها من قبل المستشفى وتم عمل الاجراءات لها ضمن حساب الساحل الغربي لدى المستشفى الا انه بعد وفاه الحالة تم تحويل حساب الحالة من حساب الساحل الغربي الى حساب مشروع علاج الجرحى
9	احمد علي محمد احمد	البريهي - عدن	2017/10/3م	2017/10/8م	لوحظ وجود الحالة ضمن الكشوفات المقدمة من قبل المستشفى ، بالرغم من ان الفريق الرقابي لم يجد هذه الحالة اثناء تنفيذ متابعة الحالات في المستشفى ولم يتم الابلاغ عن وجودها ، بالإضافة الى عدم تمكن الفريق الرقابي من الاطلاع على ملف الحالة للتحقق.
10	رافت عبدالناصر احمد حسين	البريهي - عدن	2017/10/28م	2017/11/14م	استقبلت الحالة من قبل المستشفى في الشهر الثاني للتنفيذ وتم متابعه الاجراءات من قبل الفريق الرقابي وبرغم التعقيم الشديد عن البيانات والعراقل التي وضعت امام الفريق تمكن الفريق من التحقق من ان الحالة جنائية وليست من جرحى الحرب، وتم ابلاغنا في حينها من قبل المستشفى ان الحالة لم يتم ضمها وانها اسقطت كونها جنائية، وعند انتهاء التنفيذ لوحظ بقاء اسم الحالة ضمن الحالات التي قدمت من قبل المستشفى .
11	اكرم عادل سالم	البريهي - تعز	-	-	بحسب افاده الشريك المنفذ في تعز بان الحالة استقبلت وتلقت العلاج في مستشفى البريهي عدن ورفضت اللجنة الطبية في عدن اعتماد الحالة ، وتم اعتماد الحالة والتوجيه بضمها من قبل اللجنة الطبية في تعز ضمن حالات البريهي -تعز ، برغم ان الحالة لم تستقبل من قبل مستشفى البريهي تعز ، اصف الى ذلك ان الفريق الرقابي في عدن لم يتم اطلاقه او إبلاغه اثناء وجود هذه الحالة في مستشفى البريهي عدن.

2. خلفيه عن المشروع الرقابي الطبي ومشروع علاج الجرحى

(أ) خلفية عن مشروع الرقابة والتقييم والمتابعة والاشراف الطبي

اسم المشروع: الرقابة والتقييم والمتابعة والاشراف الطبي لعدد(3) مستشفيات خاصة في اليمن .

الشريك المنفذ: مؤسسة سكوب للرقابة والتقييم والتنمية الاجتماعية.

القطاع المستهدف : القطاع الصحي.

مصدر تمويل المشروع: مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية.

تاريخ البدء:2017/8/27م..

تاريخ الانتهاء من التنفيذ:2017/12/26م.

النطاق الجغرافي لعمل المشروع: محافظتي تعز وعدن.

(ب) خلفيه عن مشروع علاج الجرحى الجاري تنفيذه من قبل الشركاء المنفذون

اسم المشروع: مشروع علاج الجرحى والمصابين اليمنيين.

الشركاء المنفذون : مجموعة مستشفيات البريهي الدولية في محافظتي تعز وعدن، ومستشفى الصفوة العام بمحافظة تعز .

القطاع المستهدف : القطاع الصحي.

مصدر تمويل المشروع: مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية.

نطاق التنفيذ: محافظتي تعز وعدن.

مدة التنفيذ:90 يوم.

تاريخ البدء الفعلي بالتنفيذ: 2017/9/16م.

تاريخ الانتهاء من بالتنفيذ: تفاوت تاريخ انتهاء التنفيذ من منفذ الى اخر وكما يلي:

– مستشفى الصفوة العام بتاريخ 2017/11/28م.

– مستشفى البريهي تعز بتاريخ 2017/12/19م.

– مستشفى البريهي عدن بتاريخ 2017/12/26م.

The purpose

3. الهدف

يتمثل الهدف الاساسي في تنفيذ اعمال الرقابة والمتابعة والتقييم لأداء المستشفيات المنفذة لمشروع علاج الجرحى والمصابين اليمنيين والممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية، ومتابعه كافة الاجراءات الطبية المنفذة لحالات الجرحى والمصابين وتقييمها.

Methodology

4. منهجية العمل

لتحقيق الاهداف المذكور سابقاً، فقد مر هذا العمل بعدد من المراحل المختلفة (شكل 1)، وفي كل مرحلة تم تنفيذ جميع الانشطة التي تقود الى تحقيق الهدف، وهذه الانشطة يمكن ايجازها ضمن هذا التقرير بحسب كل مرحلة من مراحل. وفيما يلي نبذة مبسطة عن المراحل المختلفة.

مراحل العمل

1 الاعداد والتهيئة والتنسيق

2 تنفيذ عملية الرقابة

3 تنفيذ عملية التقييم

شكل (1): مراحل عمل الفريق

(أ) مرحلة الاعداد والتنسيق والتهيئة لعملية الرقابة والمتابعة والتقييم.

تتمثل اهم الانشطة التي تم إنجازها في هذه المرحلة بالاتي:

- تنفيذ زيارات تنسيقيه من قبل اعضاء من الفريق الرقابي والاستشاري الطبي الى المستشفيات المنفذة لمشروع علاج الجرحى في محافظتي تعز و عدن، والتي من خلالها تم التعريف بالمشروع الرقابي وطبيعة المهام التي سيتم تنفيذها، وتم تنفيذ الزيارات التنسيقية وكما هي موضحة في الصور المرفقة خلال الفترة 2017/8/29-27م.
- تصميم وتجهيز مختلف استمارات الرقابة والمتابعة والتقييم الخاصة بجمع البيانات الميدانية، بالإضافة الى الاستمارات المتعلقة بتقييم جاهزية المستشفيات، وغيرها من الاستمارات الاخرى المتعلقة بجمع البيانات.
- الاتصال والتواصل مع الشركاء المنفذين لمشروع علاج الجرحى في محافظتي تعز و عدن، وتحديد موعد البدء بالتنفيذ.
- عمل خطة تنفيذية للفريق الرقابي و الاستشاري الطبي لتنفيذ اعمال الرقابة والمتابعة والتقييم والاشراف الطبي في المستشفيات المنفذة لمشروع علاج الجرحى والمصابين اليمنيين في محافظتي تعز و عدن.

صور للزيارات التنسيقية التي نفذها الفريق الى المستشفيات المنفذة لمشروع علاج الجرحى قبل البدء بالتنفيذ



(ب) مرحلة تنفيذ عملية الرقابة والمتابعة

تتمثل اهم الاعمال التي تم تنفيذها في هذه المرحلة بالاتي:

- النزول الميداني للفريق الرقابي والاستشاري الطبي الى عموم المستشفيات المنفذة لمشروع علاج الجرحى في محافظتي تعز وعدن ، لتنفيذ اعمال الرقابة والمتابعة للإجراءات المنفذة لحالات الجرحى والمصابين، وبحسب الخطة التنفيذية للفريق خلال فترة للمشروع. اسماء الفريق الرقابي والاستشاري الطبي الذين قاموا بتنفيذ مهام الرقابة والمتابعة والتقييم خلال فترة التنفيذ موضح في الجدول (1).
- تفاصيل الانشطة التي تم تنفيذها من قبل الفريق الرقابي والاستشاري الطبي، وبحسب المستشفيات المنفذة لمشروع علاج الجرحى، سيتم ذكره تباعاً ضمن هذا التقرير.

جدول (1) :اسماء الفريق الرقابي والاستشاري الطبي المنفذين لمهام الرقابة و المتابعة والتقييم لمشروع علاج الجرحى والمصابين اليمنيين في المستشفيات المنفذة خلال فترة التنفيذ (2017/12/27-2017/9/16م)

م	الاسم	الصفة	الشريك المنفذ	المحافظة	الفترة
1	د. صادق الابل	استشاري رقابي	مجموعة مستشفيات البريهي الدولية فرع تعز- مستشفى الصفوة العام	تعز	من 2017/9/16م حتى 2017/12/27م
2	د. مها القدسي	استشاري رقابي			
2	د. عمر غالب	عضو رقابي			
3	عاصم المحيا	عضو رقابي			
4	د. عبد الصمد حكيمي	استشاري رقابي	مجموعة مستشفيات البريهي الدولية فرع عدن	عدن	
5	د. عبدالله الضرافي	استشاري رقابي			
6	غادة العظامي	عضوا رقابي			
7	عماد العبيدي	عضوا رقابي			
8	شفاء باحميش	عضوا رقابي			

(ج) مرحلة تنفيذ عملية التقييم

قام الفريق الرقابي والاستشاري الطبي بجمع البيانات المتعلقة بعملية التقييم متزامنا مع تنفيذه لعملية الرقابة والمتابعة، حيث تم استخدام وسائل وادوات التقييم الموضحة في الجدول(2).

جدول(2): ادوات ووسائل التقييم المستخدمة في الحصول على البيانات		
وسائل وأدوات التقييم		
تقارير الاستشاري الرقابي الطبي لكل حاله.	نتائج الفحوصات والتشخيص والاجراء الطبي	استمارات متابعه وتقييم اجراءات حالات الجرحى والمصابين
مصادر ثانوية	المقابلات المباشرة	الملاحظة المباشرة

طريقة التقييم:

بناءً على البيانات التي تم جمعها من قبل الفريق الرقابي والاستشاري الطبي، من خلال استخدام اساليب وادوات التقييم السابقة، فقد تم عمل محورين رئيسيين للتقييم (الالتزام بقبول حاله المستهدفة & ملاءمة الاجراءات المنفذة لحالات الجرحى ومستوى تحسنها) حيث تضمن المحورين ستة معايير للتقييم، وكما يلي:

i. **المحور الاول:** مدى الالتزام بقبول الحالات المستهدفة ، حيث تضمن هذا المحور معيار واحد للتقييم (الالتزام بقبول الحالة المستهدفة) ، وضع لهذا المعيار الدرجة (2 او صفر)، حيث وضعت الدرجة 2 للحاله اذا كانت من ضمن الحالات المستهدفة بمشروع علاج الجرحى، والقيمة صفر اذا كانت حاله ليست من ضمن الحالات المستهدفة بمشروع علاج الجرحى، وتم جمع الدرجات لجميع الحالات واحتساب نسبة تقييم معيار المحور، تفاصيل نقاط التقييم والدرجات لمعيار المحور الاول موضحة في الجدول(3).

جدول(3): نقاط التقييم والدرجة لمعايير المحور الاول: الالتزام بقبول حاله المستهدفة			
م	المعيار	نقاط التقييم	الدرجة
1	الالتزام بقبول الحالة المستهدفة	التزام كلي بقبول الحالة المستهدفة ضمن المشروع	2
		عدم الالتزام وقبول الحالة الغير مستهدفة	0

ii. **المحور الثاني:** ملاءمة الاجراءات المنفذة لحالات الجرحى ومستوى تحسنها، حيث تضمن هذا المحور خمسة معايير للتقييم (ملاءمة الفحوصات والتشخيص لكل حاله، ملائمة الإجراءات الجراحية والطبية لكل حاله، ملاءمة الخطة العلاجية لكل حاله، ملاءمة فترة الرقود لمستوى حاله، مستوى تحسن حاله)، وضع لكل معيار الدرجات (3 او 1 او صفر)، حيث اعطيت الدرجة 3 اذا كان تنفيذ المعيار ملائم لحالة الجريح او المصاب بشكل كلي، والدرجة 1 اعطيت للحاله اذا كان تنفيذ

المعيار ملائم لحالة الجريح أو المصاب بشكل جزئياً، في حين اعطيت القيمة صفر للحالة اذا كان تنفيذ المعيار فيها غير ملائم أو مستوى التحسن ضعيف، وتم جمع الدرجات لجميع الحالات واحتساب نسبة التقييم لكل معيار ومن ثم احتساب نسبة تقييم المحور الثاني بأخذ متوسط نسبة التقييم لمعايير المحور، تفاصيل نقاط التقييم والدرجات لمعايير المحور الثاني والتي استخدمت في تقييم الحالات في المستشفيات المنفذة موضحة في الجدول (4)..


جدول (4): نقاط التقييم والدرجة لمعايير المحور الثاني: ملاءمة الاجراءات المنفذة لحالات الجرحى ومستوى تحسنها			
م	المعيار	نقاط التقييم	الدرجة
1	ملاءمة التشخيص والفحوصات	ملاءمة التشخيص والفحوصات للحالة الجريح او المصاب بشكل كلي	3
		ملاءمة التشخيص والفحوصات للحالة الجريح او المصاب بشكل جزئي	2
		التشخيص والفحوصات غير ملائمة لحالة الجريح او المصاب	0
2	ملاءمة الاجراء الجراحي او الطبي للحالة	ملاءمة الاجراء الجراحي او الطبي لحالة الجريح او المصاب بشكل كلي	3
		ملاءمة الاجراء الجراحي او الطبي لحالة الجريح او المصاب بشكل جزئي	2
		عدم ملاءمة الاجراء الجراحي او الطبي لحالة الجريح او المصاب	0
3	ملاءمة الخطة العلاجية للحالة	ملاءمة الخطة العلاجية لحالة الجريح او المصاب بشكل كلي	3
		ملاءمة الخطة العلاجية لحالة الجريح او المصاب بشكل جزئي.	2
		عدم ملاءمة الخطة العلاجية لحالة الجريح او المصاب.	0
4	ملاءمة فترة الرقود مع مستوى الحالة	ملاءمة فترة الرقود لمستوى حالة الجريح او المصاب بشكل كلي	3
		ملاءمة فترة الرقود لمستوى حالة الجريح او المصاب بشكل جزئي.	2
		عدم ملاءمة فترة الرقود لمستوى حالة الجريح او المصاب.	0
5	مستوى تحسن الحالة	حالة الجريح او المصاب تحسنت بشكل كلي	3
		حالة الجريح او المصاب تحسنت بشكل جزئي	2
		حالة الجريح او المصاب لم تتحسن او مستوى تحسنها بطئ جداً	0

- تم احتساب نسبة التقييم لكل مستشفى من خلال اخذ متوسط نسبة التقييم للمحورين الاول والثاني.
- تفاصيل التقييم الشهري لكل مستشفى موضح في التقارير الشهرية المرفقة، ومتوسط التقييم الشهري سيتم ذكره تباعاً بحسب المستشفيات المنفذة.


5. تنفيذ عملية الرقابة والمتابعة للإجراءات المنفذة لحالات الجرحى في مستشفى البريهي فرع تعز بمحافظة تعز

قام اعضاء الفريق الرقابي (د. عمر غالب، عاصم المحيا)، والفريق الاستشاري الطبي (د. مها القدسي، د. صادق الابل) بتنفيذ عملية الرقابة والمتابعة للإجراءات المنفذة لحالات الجرحى في مستشفى البريهي فرع تعز خلال فترة التنفيذ (2017/9/16م- 2017/12/19م) ، وفيما يلي ملخص لاهم الانشطة التي قاموا بتنفيذها، وإحصائية بالحالات التي تم استقبالها:


- ✗ النزول الميداني لأعضاء الفريق الرقابي والاستشاري الطبي للمستشفى خلال فترة التنفيذ وفقا للخطة التنفيذية.
- ✗ متابعه كافة الاجراءات التي تمت لكل حالة على حالة، والرفع ببيانات المتابعة، والتوثيق لكل حاله، بالإضافة الى متابعه التنفيذ للخطة العلاجية بعد اقرارها من قبل الاستشاري الطبي.
- ✗ قيام الاستشاري الطبي بتأكيد نتائج الفحوصات والتشخيصات، وقرار الخطة العلاجية. والرفع بتقرير تشخيصي لكل حاله.
- ✗ الرفع بتقرير متابعه يوميه، وتقارير عاجله بحسب الحاجة.
- ✗ اول حاله تم استقبالها من قبل المستشفى في يوم الاحد الموافق 2017/9/17م.
- ✗ اخر حاله تم استقبالها من قبل المستشفى بتاريخ 2017/12/19م.
- ✗ عدد الحالات التي تم استقبالها من قبل المستشفى خلال فترة التنفيذ (2017/9/16م- 2017/12/19م) حوالي (149) حاله (هناك حالة اكرم عادل سالم لم يتم احتسابها كون الحالة لم تدخل المستشفى ولم يجدها الفريق الرقابي حيث تلقت العلاج حسب مزاعم المستشفى واللجنة الطبية في مستشفى البريهي عدن ورفضت اللجنة الطبية اضافتها في عدن وتم اضافتها من قبل اللجنة الطبية في تعز)، وتفصيل بيانات الحالات التي استقبلت في ثلاثة اشهر خلال الفترة (2017/9/16م- 2017/12/14م) موضحة في التقارير الشهرية المرفقة، وتفصيل بيانات الحالات التي استقبلت بعد انتهاء الشهر الثالث خلال الفترة (2017/12/15م- 2017/12/19م) موضحة في الجدول (5) ويمكن ايجاز جميع الحالات التي استقبلت خلال فترة التنفيذ كما يلي:
✓ عدد الحالات التي استقبلت من قبل المستشفى في الشهر الاول للتنفيذ خلال الفترة (2017/9/16م- 2017/10/14م) حوالي (19) حالة، منها (15) حالة من الحالات المستهدفة بمشروع علاج الجرحى، وعدد (4) حالات غير مستهدفة، وكما هي موضح في الجدول (6) وفي الشكل (1).




✓ عدد الحالات التي استقبلت من قبل المستشفى في الشهر الثاني للتنفيذ خلال الفترة (2017/10/15م- 2017/11/14م) حوالي (44) حالة، منها (21) حالة من الحالات المستهدفة بمشروع علاج الجرحى، وعدد (23) حالات غير مستهدفة، وكما هي موضح في الجدول (6) وفي الشكل (2).



✓ عدد الحالات التي استقبلت من قبل المستشفى في الشهر الثالث للتنفيذ خلال الفترة (2017/11/15م- 2017/12/14م) حوالي (73) حالة، منها (23) حالة من الحالات المستهدفة بمشروع علاج الجرحى، وعدد (50) حالات غير مستهدفة، وكما هي موضح في الجدول (6) وفي الشكل (3).



✓ عدد الحالات التي استقبلت من قبل المستشفى بعد الشهر الثالث للتنفيذ خلال الفترة (2017/12/15م- 2017/12/19م) حوالي (13) حالة، منها (6) حالة من الحالات المستهدفة بمشروع علاج الجرحى، وعدد (7) حالات غير مستهدفة، وكما هي موضح في الجداول (5&6) وفي الشكل (4).





جدول (5): تفاصيل الحالات التي تم استقبالها بمستشفى البريهي تعز بعد الشهر الثالث للتنفيذ خلال الفترة من 15-12 الى 19-12-2017م

م	الاسم	العمر	رقم السجل	الجهة	نوع الحالة	مستوى الاصابة	التشخيص	تاريخ الدخول	الملاحظات
1	علاء محمد قاسم زيد	24		الجبة الشرقية	جديدة	متوسطة	اصابة بالبطن	15 December 2017	
2	محمد شرف طربوش الحكيمي	19		القصر الجمهوري	جديدة	متوسطة	اصابة بالبطن	15 December 2017	
3	عاصم ابراهيم علي عبدالله	32	5602131	شارع الاربعين	جديدة	متوسطة	اصابة بالبطن	16 December 2017	
4	عبدالله عبدالواسع محمد	35	5602136	جناينة	جديدة	بسيطة	اصابة بالذراع الايمن	16 December 2017	حالة غير مستهدفه (جناينة وبسيطة) اثر اشتباكات في حارة الحارة الجمهوري بين طرفين من الحارة
5	موسى محمد عبدة فرحان	20	5602138	جناينة	جديدة	بسيطة	اصابة بالفخذ الايمن	16 December 2017	حالة غير مستهدفه (جناينة وبسيطة) اثر اشتباكات في بير باشاء
6	علي عبدالله قاسم علي	23	5602139	الشقب	جديدة	متوسطة	اصابة بالبطن	16 December 2017	



حالة غير مستهدفه(بسيطة) يفترض تحويلها الى مستشفى الثورة.	16 December 2017	اصابة بالساق الايسر	بسيطة	جديدة	الضباب	5602162	20	اصيل عبدالوهاب امين الحمادي	7
حالة غير مستهدفه(باردة وبسيطة) يفترض تحويلها الى مستشفى الثورة.	17 December 2017	اصابة قديمه باليد اليسرى	بسيطة	باردة	مدني	5602165	9	عزان عبدالغفار حميد علي	8
حالة غير مستهدفه(باردة وبسيطة) يفترض تحويلها الى مستشفى الثورة.	17 December 2017	اصابة قديمة بشظايا بالقدمين	بسيطة	باردة	مدني	5602168	39	محمد سعيد علي الاهدل	9
حالة غير مستهدفه (جناية)انقلاب دراجة نارية بوادي القاضي	18 December 2017	اصابة بالساق الايسر	بسيطة	جديدة	جناية	5602170	16	احمد عبد المجيب عبده حميد	10
حالة غير مستهدفه (جناية)انقلاب دراجة نارية بوادي القاضي	18 December 2017	اصابة بالساق الايمن	بسيطة	جديدة	جناية	5602171	17	نجم الدين عبدالله حسين السامعي	11
	19 December 2017	اصابة بالوجه	متوسطة	جديدة	مدني	5602131	45	عبدالله احمد صالح الحوري	12
	19 December 2017	اصابة بالساقين	متوسطة	جديدة	كلاية	5602131	25	سامي علي احمد الريدي	13
<p>اكرم عادل سالم حسب ابلاغنا من البريهي تعز بانها حالة تعالجت بالبريهي -عدن وتم طرح ذهب لعلاجها في حينه ويريدون ضمها ضمن حالات البريهي تعز لرفض اللجنة الطبية عدن قبولها كونه من ابناء تعز ؛ وللعلم الحالة لاوجود لها في البريهي تعز.</p>									*

جدول(6): ملخص بالحالات التي استقبلت من قبل المستشفى خلال فترة التنفيذ(2017/9/16م- 2017/12/19م)


ملاحظات	الحالات الغير مستهدفة						الحالات المستهدفة			فترة التنفيذ	
	اجمالي	اخرى	بسيطة	باردة	اصابات عمل	حوادث مرورية	جناية	اجمالي	مدني		جيش ومقاومة
	4		1	3				15	3	12	الشهر الاول 2017/9/16م- 2017/10/14م)
	23		9	7		1	6	21	8	13	الشهر الثاني 2017/10/15م- 2017/11/14م)
	50		19	11	1	1	18	23	3	20	الشهر الثالث 2017/9/15م- 2017/12/14م)
	7		1	2		2	2	6	1	5	ما بعد الشهر الثالث 2017/12/15م- 2017/12/19م)
	84		30	23	1	4	26	65	15	50	الاجمالي

6. تنفيذ عملية التقييم للإجراءات التي نفذت لحالات الجرحى والمصابين في مستشفى البريهي فرع تعز بمحافظة تعز

نتائج التقييم خلال فترة التنفيذ


نتائج التقييم الشهري للإجراءات المنفذة لحالات الجرحى والمصابين خلال فترة التنفيذ تمثلت بالاتي:


أ- المتوسط العام لنسبة التقييم خلال فترة التنفيذ كاملة (62%)، ونسبة التقييم الشهرية خلال فترة التنفيذ موضحة في الشكل(5).




ب- نتائج عملية التقييم للإجراءات المنفذة للحالات ما بعد الشهر الثالث للتنفيذ خلال الفترة (2017/12/19-12/15م) وكما هي موضح في الجدول (7) كانت كما يلي:


- المتوسط العام التقييم خلال هذه الفترة حوالي (43.7%) وبمستوى ضعيف جداً.
- متوسط نسبة التقييم للمحاور الرئيسية الاول والثاني لهذه الفترة موضح في الشكل(6).
- نسبة التقييم لمعايير المحاور الرئيسية موضحة في الشكل(7).







- ت- نتائج عملية التقييم للإجراءات المنفذة للحالات خلال الثلاثة اشهر للتنفيذ والموضح تفصيلها في التقارير الشهرية خلال الفترة (2017/12/14-9/16م) كانت كما يلي:
- المتوسط العام التقييم خلال الشهر الاول للتنفيذ وكما هو موضح في الشكل (5) حوالي (81.3%) وبمستوى جيد جداً.
 - متوسط نسبة التقييم للمحاور الرئيسية الاول والثاني خلال الشهر الاول موضح في الشكل (8).
 - نسبة التقييم لمعايير المحاور الرئيسية خلال الشهر الاول موضحة في الشكل (9).







- المتوسط العام التقييم خلال الشهر الثاني للتنفيذ وكما هو موضح في الشكل (٥) حوالي (66.4%) وبمستوى ضعيف.
- متوسط نسبة التقييم للمحاور الرئيسية الاول والثاني خلال الشهر الثاني موضح في الشكل (10).
- نسبة التقييم لمعايير المحاور الرئيسية خلال الشهر الثاني موضحة في الشكل (11).





- المتوسط العام التقييم خلال الشهر الثالث للتنفيذ وكما هو موضح في الشكل (5) حوالي (57.2%) وبمستوى ضعيف.
- متوسط نسبة التقييم للمحاور الرئيسية الاول والثاني خلال الشهر الثالث موضح في الشكل (12).
- نسبة التقييم لمعايير المحاور الرئيسية خلال الشهر الثالث موضحة في الشكل (13).





جدول (7): نسب تقييم المعايير للإجراءات المنفذة لحالات الجرحى والمصابين في مستشفى البريهي تعز بعد الشهر الثالث للتنفيذ خلال الفترة (2017/12/19-12/15م)

ملاحظات	المحور 2: ملائمة الإجراءات المنفذة لحالات الجرحى ومستوى تحسنها															المحور 1: الالتزام بقبول الحالات المستهدفة		أسم الجريح	م						
	نسبة التقييم %	معايير للمحور 2 إجمالي قيم	معايير المحور 2													معايير المحور 1									
			مستوى تحسن الحالة			ملاءمة فترة الرقود مع مستوى الحالة			ملاءمة الخطة العلاجية			ملاءمة الاجراء الجراحي			ملاءمة التشخيص والفحوصات					مدى الالتزام بقبول الحالات المستهدفة فقط.					
			ضعيف=0	جزئي=1	كلي=2	ضعيف=0	جزئي=1	كلي=2	ضعيف=0	جزئي=1	كلي=2	ضعيف=0	جزئي=1	كلي=2	ضعيف=0	جزئي=1	كلي=2			ضعيف=0	كلي=2				
	90	9	1			2			2			2			2			2		2		2	علاء محمد قاسم زيد	1	
	90	9	1			2			2			2			2			2		2		2	محمد شرف طربوش الحكيمي	2	
	90	9	1			2			2			2			2			2		2		2	عاصم ابراهيم علي عبدالله	3	
لم يتم احتساب التقييم لان الحالة غير مستهدفة - جنائية-																						0		عبدالله عبدالواسع محمد	4



لم يتم احتساب التقييم لان الحالة غير مستهدفة - جنائية-																	0	موسى محمد عبدة فرحان	5	
	90	9	1			2			2			2					2	2	علي عبدالله قاسم علي	6
لم يتم احتساب التقييم لان الحالة غير مستهدفة - بسيطة-																	0	اصيل عبدالوهاب امين الحمادي	7	
لم يتم احتساب التقييم لان الحالة غير مستهدفة - باردة وبسيطة-																	0	عزان عبدالغفار حميد علي	8	
لم يتم احتساب التقييم لان الحالة غير مستهدفة - باردة وبسيطة-																	0	محمد سعيد علي الاهدل	9	
لم يتم احتساب التقييم لان الحالة غير مستهدفة - حادث مروري -																	0	احمد عبد المجيب عبده حميد	10	
لم يتم احتساب التقييم لان الحالة غير مستهدفة - حادث مروري -																	0	نجم الدين عبدالله حسين السامعي	11	




	90	9	1			2		2		2			2	2	عبدالله احمد صالح الحوري	12	
	90	9	1			2		2		2			2	2	سامي علي احمد الريدي	13	
	540	54	6		12	12		12		12			12	12	اجمالي قيم المعايير لجميع الحالات		
			23		46	46		46		46			46	46	نسبة تقييم المعايير %		
			41.4										46	متوسط نسبة التقييم لمعايير المحاور الرئيسية			
															43.7	متوسط نسبة التقييم	


7. تنفيذ عملية الرقابة والمتابعة للإجراءات المنفذة لحالات الجرحى في مستشفى الصفوة العام بمحافظة تعز

قام اعضاء الفريق الرقابي (د. عمر غالب، عاصم المحيا)، والفريق الاستشاري الطبي (د. مها القدسي، د. صادق الابل) بتنفيذ عملية الرقابة والمتابعة للإجراءات المنفذة لحالات الجرحى في مستشفى البريهي فرع تعز خلال فترة التنفيذ (2017/9/16م- 2017/11/28م) ، وفيما يلي ملخص لاهم الانشطة التي قاموا بتنفيذها، وإحصائية بالحالات التي تم استقبالها:


- ☒ النزول الميداني لأعضاء الفريق الرقابي والاستشاري الطبي للمستشفى خلال فترة التنفيذ وفقا للخطة التنفيذية.
- ☒ متابعه كافة الاجراءات التي تمت لكل حالة على حالة، والرفع ببيانات المتابعة، والتوثيق لكل حاله، بالإضافة الى متابعه التنفيذ للخطة العلاجية بعد اقرارها من قبل الاستشاري الطبي.
- ☒ قيام الاستشاري الطبي بتأكيد نتائج الفحوصات والتشخيصات، وقرار الخطة العلاجية. والرفع بتقرير تشخيصي لكل حاله.
- ☒ الرفع بتقارير متابعه يومية، وتقارير عاجله بحسب الحاجة.
- ☒ اول حاله تم استقبالها من قبل المستشفى في يوم الاحد الموافق 2017/9/17م.
- ☒ اخر حاله تم استقبالها من قبل المستشفى بتاريخ 2017/11/28م.
- ☒ عدد الحالات التي تم استقبالها من قبل المستشفى خلال فترة التنفيذ (2017/9/16م- 2017/12/19م) حوالي (150) حاله، وتفاصيل بيانات الحالات التي استقبلت خلال هذه الفترة موضحة بشكل مفصل في التقارير الشهرية، ويمكن ايجاز جميع الحالات التي استقبلت من قبل المستشفى كما يلي:
- ✓ عدد الحالات التي استقبلت من قبل المستشفى في الشهر الاول للتنفيذ خلال الفترة (2017/9/16م- 2017/10/14م) حوالي (48) حاله، منها (35) حاله من الحالات المستهدفة بمشروع علاج الجرحى، وعدد (13) حالات غير مستهدفة، وكما هي موضح في الجدول (8) وفي الشكل (14).



✓ عدد الحالات التي استقبلت من قبل المستشفى في الشهر الثاني للتنفيذ خلال الفترة (2017/10/15م- 2017/11/14م) حوالي (71) حالة، منها (57) حالة من الحالات المستهدفة بمشروع علاج الجرحى، وعدد (14) حالات غير مستهدفة، وكما هي موضح في الجدول (8) وفي الشكل (15).



✓ عدد الحالات التي استقبلت من قبل المستشفى في الشهر الثالث للتنفيذ خلال الفترة (2017/11/15م- 2017/11/28م) حوالي (31) حالة، منها (22) حالة من الحالات المستهدفة بمشروع علاج الجرحى، وعدد (9) حالات غير مستهدفة، وكما هي موضح في الجدول (8) وفي الشكل (16).



جدول (8): ملخص بالحالات المستهدفة وغير المستهدفة التي استقبلت من قبل المستشفى خلال فترة التنفيذ (2017/9/16م-
2017/11/28م)


ملاحظات	الحالات الغير مستهدفة						الحالات المستهدفة			فترة التنفيذ	
	اجمالي	اخرى	بسيطة	باردة	اصابات عمل	حوادث مرورية	جنائية	اجمالي	مدني		جيش ومقاوما
	13		6	7				35	4	31	الشهر الاول 2017/9/16م- 2017/10/14م)
	14		9	3			2	57	13	44	الشهر الثاني 2017/10/15م- 2017/11/14م)
	9		6				3	22	6	16	الشهر الثالث 2017/9/15م- 2017/12/14م)
	36		21	10			5	114	23	91	الاجمالي

8. تنفيذ عمليه التقييم للإجراءات التي نفذت لحالات الجرحى والمصابين في مستشفى الصفوة العام بمحافظة تعز

نتائج التقييم خلال فترة التنفيذ

نتائج التقييم الشهري للإجراءات المنفذة لحالات الجرحى والمصابين خلال فترة التنفيذ تمثلت بالاتي:



- أ- المتوسط العام لنسبة التقييم خلال فترة التنفيذ كاملة (85.5%)، ونسبة التقييم الشهرية خلال فترة التنفيذ موضحة في الشكل(17).





ب- نتائج عملية التقييم للإجراءات المنفذة للحالات خلال الثلاثة الأشهر للتنفيذ والموضح تفاصيلها في التقارير الشهرية

خلال الفترة (2017/12/14-9/16م) كانت كما يلي:



- المتوسط العام التقييم خلال الشهر الاول للتنفيذ وكما هو موضح في الشكل (17) حوالي(88%) وبمستوى جيد جداً.
- متوسط نسبة التقييم للمحاور الرئيسية الاول والثاني خلال الشهر الاول موضح في الشكل(18).
- نسبة التقييم لمعايير المحاور الرئيسية خلال الشهر الاول موضحة في الشكل(19).



- المتوسط العام التقييم خلال الشهر الثاني للتنفيذ وكما هو موضح في الشكل (17) حوالي (85.9%) وبمستوى جيد جداً.
- متوسط نسبة التقييم للمحاور الرئيسية الاول والثاني خلال الشهر الثاني موضح في الشكل (20).
- نسبة التقييم لمعايير المحاور الرئيسية خلال الشهر الثاني موضحة في الشكل (21).




- المتوسط العام التقييم خلال الشهر الثالث للتنفيذ وكما هو موضح في الشكل (17) حوالي(82.5%) وبمستوى جيد جداً.
- متوسط نسبة التقييم للمحاور الرئيسية الاول والثاني خلال الشهر الثالث موضح في الشكل(22).
- نسبة التقييم لمعايير المحاور الرئيسية خلال الشهر الثالث موضحة في الشكل(23).



9. تنفيذ عمليه الرقابة والمتابعة للإجراءات المنفذة لحالات الجرحى في مستشفى البريهي فرع عدن بمحافظة عدن

قام اعضاء الفريق الرقابي (غادة العظامي، عماد العبيدي، شفاء باحميش)، والفريق الاستشاري الطبي (د. عبدالله الظرافي، د. عبدالصمد حكيمي) بتنفيذ عمليه الرقابة والمتابعة للإجراءات المنفذة لحالات الجرحى في مستشفى البريهي فرع عدن خلال فترة التنفيذ (2017/9/16م- 2017/12/26م) ، وفيما يلي ملخص لاهم الانشطة التي قاموا بتنفيذها، وإحصائية بالحالات التي تم استقبالها:

- ☒ النزول الميداني لأعضاء الفريق الرقابي والاستشاري الطبي للمستشفى خلال فترة التنفيذ وفقا للخطة التنفيذية.
- ☒ متابعه كافه الاجراءات التي تمت لكل حالة على حالة، والرفع ببيانات المتابعة، والتوثيق لكل حاله، بالإضافة الى متابعه التنفيذ للخطة العلاجية بعد اقرارها من قبل الاستشاري الطبي.
- ☒ قيام الاستشاري الطبي بتأكيد نتائج الفحوصات والتشخيصات، وقرار الخطة العلاجية. والرفع بتقرير تشخيصي لكل حاله.
- ☒ الرفع بتقارير متابعه يومية، وتقارير عاجله بحسب الحاجه.
- ☒ اول حاله تم استقبالها من قبل المستشفى في يوم السبت الموافق السبت 2017/9/26م.
- ☒ اخر حاله تم استقبالها من قبل المستشفى بتاريخ 2017/12/26م.
- ☒ عدد الحالات التي تم استقبالها من قبل المستشفى خلال فترة التنفيذ (2017/9/16م- 2017/12/26م) حوالي (140) حاله، وتفاصيل بيانات الحالات التي استقبلت في ثلاثة اشهر خلال الفترة (2017/9/16م- 2017/12/14م) موضحة في التقارير الشهرية المرفقة، وتفاصيل بيانات الحالات التي استقبلت بعد انتهاء الشهر الثالث خلال الفترة (2017/12/15م- 2017/12/26م) موضحة في الجدول (9) ويمكن ايجاز جميع الحالات التي استقبلت خلال فترة التنفيذ كما يلي: ✓ عدد الحالات التي استقبلت من قبل المستشفى في الشهر الاول للتنفيذ خلال الفترة (2017/9/16م- 2017/10/14م) حوالي (19) حاله، منها (13) حاله من الحالات المستهدفة بمشروع علاج الجرحى، وعدد (3) حالات غير مستهدفة، وكما هي موضح في الجدول (10) وفي الشكل (24).



- ✓ عدد الحالات التي استقبلت من قبل المستشفى في الشهر الثاني للتنفيذ خلال الفترة (2017/10/15م- 2017/11/14م) حوالي (59) حالة، وبسبب ما فرضته اللجنة الطبية والشريك المنفذ من قيود ومنع اخذ البيانات والتحقق من قبل الفريق الرقابي جعل من الصعب تحديد ما اذا كانت الحالات من ضمن الحالات المستهدفة ام لا.
- ✓ عدد الحالات التي استقبلت من قبل المستشفى في الشهر الثالث للتنفيذ خلال الفترة (2017/11/15م- 2017/12/14م) حوالي (50) حالة، وبسبب ما فرضته اللجنة الطبية والشريك المنفذ من قيود ومنع اخذ البيانات والتحقق من قبل الفريق الرقابي جعل من الصعب تحديد ما اذا كانت الحالات من ضمن الحالات المستهدفة ام لا.
- ✓ عدد الحالات التي استقبلت من قبل المستشفى بعد الشهر الثالث للتنفيذ خلال الفترة (2017/12/15م- 2017/12/19م) حوالي (12) حالة، وبسبب ما فرضته اللجنة الطبية والشريك المنفذ من قيود ومنع اخذ البيانات والتحقق من قبل الفريق الرقابي جعل من الصعب تحديد ما اذا كانت الحالات من ضمن الحالات المستهدفة ام لا، باستثناء حالتين تم التحقق من بياناتها احدى هذه الحالات كانت مقيدة ضمن حساب الساحل الغربي والحاله الاخرى جنائية وليست من جرحى الحرب، وبيانات الحالتين وكما هي موضحة في الجدول (9)، كما يلي:
- حالة باسم (حسين احمد محبوب)، تم استقبال الحاله من قبل المستشفى وتقييدها ضمن حساب الساحل الغربي حسب ابلاغنا من د. أثمار مسؤولة التنسيق من قبل م. البريهي، وبعد وفاة الحالة كان هناك توجه من اللجنة الطبية بتحويل تقييد الحاله ضمن حساب مشروع علاج الجرحى الممول من قبل مركز الملك سلمان.
- الحاله الاخرى (رياض مثنى صالح)، حيث تم استقبال الحاله من قبل المستشفى بحسب تواصل اللجنة الطبية مع ان الحاله كانت جنائية.



جدول(9): بيان تفصيلي بالحالات التي تم استقبالها في مستشفى البريهي عدن بعد الشهر الثالث خلال الفترة (2017/12/15م-2017/12/26م)

م	الاسم	العمر	الجهة	نوع الحالة	مستوى الاصابة	التشخيص	تاريخ الدخول	قسم الرقود	الملاحظات
1	جابر عمار علي سعيد	18	الوازعية		متوسطة	كسور في امشاط الكف الايسر وشظايا في الكتف الايسر	15 December 2017	جراحة عامة	
2	حسين احمد محبوب	25	المخا		حرجة	تهشم بالوجهة كامل والراس فقدان مادي كامل أدى الى الوفاة بعد عشر أيام	18 December 2017	عناية مركزة	قيدت الحالة على الساحل الغربي حسب ابلاغنا من د. أثمار مسؤولة التنسيق من قبل م. البريهي بهذا...وبعد وفاة الحالة تم رفضها من قبل الساحل الغربي واللجنة اعتمدت تحويل حسابة الى منحة مركز الملك لعلاج الجرحى. بتاريخ 12-25
3	فاطمة ابراهيم عبدالله الاهدل	30	الخوخة		متوسطة	كسور الفخذ الأيمن والفخذ الايسر	19 December 2017	جراحة نساء	
4	رياض مثنى صالح	35	جناية		حرجة	كسور في العظام مفتتة كاملا عملية استكشافية في البطن إصابات بليغة في كل أجزاء الجسم	19 December 2017	عناية مركزة	حالة جنائيه _ مريس الضالع
5	علي احمد موسى الفقير	42	الصومعة/ البضاء		متوسطة	كسور بالساعد الأيمن والحوض ونزيف بالصدر	20 December 2017	قسم جراحة	



	قسم الجراحة	20 December 2017	كسر بالفقرة العنقية / محتاج عملية الى الخارج	متوسطة		البيضاء	27	مختار علي موسى الفقير	6
	قسم الجراحة	20 December 2017	كسور بالوجهة والفك السفلي	متوسطة		المضاربة	32	فريد محمد احمد سعيد	7
	قسم الجراحة	20 December 2017	كسور في الفقرات القطنية	حرجة		البيضاء	33	احمد محمد احمد السعيدى	8
	قسم جراحي	21 December 2017	كسور بالفخذ الايسر مع ضياع مادي للعظمة	متوسطة		بيحان/ عسيلان	21	علي ابوبكر سالم برطم	9
	قسم الجراحة	21 December 2017	تلف بالعين اليمنى وكسور بالوجهة	متوسطة		المخا	21	كامل عبدالله سعيد سعيد	10
	قسم الجراحة	25 December 2017	كسور بعظام الساق الايسر	متوسطة		حيفان	22	محمد احمد سالم علي	11
	قسم الجراحة	26 December 2017	كسور وهشاشة في الفخذ الايسر مع فقدان مادي لمعظم العظمة والعظام	حرجة		البيضاء	23	مجاهد علي محمد الحبجي	12

جدول(10): ملخص بالحالات التي استقبلت من قبل المستشفى خلال فترة التنفيذ(2017/9/16م- 2017/12/26م)


فترة التنفيذ	الحالات المستهدفة							الحالات الغير مستهدفة		
	اجمالي	مدني	جيش ومقاوما	جنائيا	حوادث مرورية	اصابات عمل	باردة	بسيطة	اخرى	اجمالي
الشهر الاول (2017/9/16م- 2017/10/14م)	13	1	12				3		6	
الشهر الثاني (2017/10/15م- 2017/11/14م)										
الشهر الثالث (2017/9/15م- 2017/12/14م)										
ما بعد الشهر الثالث (2017/12/15م- 2017/12/19م)										
الاجمالي										

10. تنفيذ عمليات التقييم للإجراءات التي نفذت لحالات الجرحى والمصابين في مستشفى البريهي فرع عدن بمحافظة عدن.

نتائج التقييم خلال فترة التنفيذ



نتائج التقييم الشهري للإجراءات المنفذة لحالات الجرحى والمصابين خلال فترة التنفيذ تمثلت بالاتي:

ث- المتوسط العام لنسبة التقييم خلال فترة التنفيذ كاملة (54%)، ونسبة التقييم الشهرية خلال فترة التنفيذ موضحة في الشكل(25).





ج- نتائج عملية التقييم للإجراءات المنفذة للحالات ما بعد الشهر الثالث للتنفيذ خلال الفترة (2017/12/26-12/15م) وكما هي موضح في الجدول(11) كانت كما يلي:

- المتوسط العام التقييم خلال هذه الفترة حوالي(40%) وبمستوى ضعيف جداً.
- متوسط نسبة التقييم للمحاور الرئيسية الاول والثاني لهذه الفترة موضح في الشكل(26).
- نسبة التقييم لمعايير المحاور الرئيسية موضحة في الشكل (27).




ح- نتائج عملية التقييم للإجراءات المنفذة للحالات خلال الثلاثة اشهر للتنفيذ والموضح تفصيلها في التقارير الشهرية خلال الفترة (2017/12/14-9/16م) كانت كما يلي:

- المتوسط العام التقييم خلال الشهر الاول للتنفيذ وكما هو موضح في الشكل (25) حوالي (83%) وبمستوى جيد جداً.
- متوسط نسبة التقييم للمحاور الرئيسية الاول والثاني خلال الشهر الاول موضح في الشكل (28).
- نسبة التقييم لمعايير المحاور الرئيسية خلال الشهر الاول موضحة في الشكل (29).




- المتوسط العام التقييم خلال الشهر الثاني للتنفيذ وكما هو موضح في الشكل (25) حوالي (52.85%) وبمستوى ضعيف.
- متوسط نسبة التقييم للمحاور الرئيسية الاول والثاني خلال الشهر الثاني موضح في الشكل (30).
- نسبة التقييم لمعايير المحاور الرئيسية خلال الشهر الثاني موضحة في الشكل (31).



شكل (٣٠): متوسط نسبة التقييم لمعايير المحورين الاول والثاني -مستشفى البريهي عدن خلال الشهر الثاني للتنفيذ



شكل (٣١): نسبة تقييم المعايير لاجراءات المنفذة للحالات في مستشفى البريهي عدن خلال الشهر الثاني للتنفيذ



- المتوسط العام للتقييم خلال الشهر الثالث للتنفيذ وكما هو موضح في الشكل (25) حوالي (40.6) وبمستوى ضعيف جداً.
- متوسط نسبة التقييم للمحاور الرئيسية الاول والثاني خلال الشهر الثالث موضح في الشكل (32).
- نسبة التقييم لمعايير المحاور الرئيسية خلال الشهر الثالث موضحة في الشكل (33).



جدول(11): نسب تقييم المعايير للإجراءات المنفذة لحالات الجرحى والمصابين في مستشفى البريهي عدن بعد الشهر الثالث للتنفيذ خلال الفترة(2017/12/26-12/15م)

ملاحظات	المحور 2: ملائمة الاجراءات المنفذة لحالات الجرحى ومستوى تحسنها															المحور 1:الالتزام بقبول الحالات المستهدفة		م				
	نسبة التقييم %	اجمالي قيم معايير للمحور 2	معايير المحور 2													معييار المحور 1						
			مستوى تحسن الحالة			ملاءمة فترة الرقود مع مستوى الحالة			ملاءمة الخطة العلاجية			ملاءمة الاجراء الجراحي			ملاءمة التشخيص والفحوصات				مدى الالتزام بقبول الحالات المستهدفة فقط.			
			ضعيف=0	جزئي=1	كلي=2	ضعيف=0	جزئي=1	كلي=2	ضعيف=0	جزئي=1	كلي=2	ضعيف=0	جزئي=1	كلي=2	ضعيف=0	جزئي=1	كلي=2		ضعيف=0	كلي=2		
	90	9	1			2			2			2					2	0		1	جابر عمار علي سعيد	1
	60	6	0			2			2	0							2	0			حسين احمد محبوب	2
	80	8	1			2			2		1						2	0			فاطمة إبراهيم عبدالله الاهدل	3
	60	6	0			2			2	0							2	0			رياض مثنى صالح	4



	90	9		1				2			2			2			2	0	علي احمد موسى الفقير	5
	90	9		1				2			2			2			2	0	مختار علي موسى الفقير	6
	90	9		1				2			2			2			2	0	فريد محمد احمد سعيد	7
	80	8		1				2			2		1				2	0	احمد محمد احمد السعيدى	8
	90	9		1				2			2			2			2	0	علي ابوبكر سالم برطم	9
	70	7	0					2			2		1				2	0	كامل عبدالله سعيد سعيد	10
	90	9		1				2			2			2			2	0	محمد احمد سالم علي	11



	70	7	0				2		2		1		2	0	مجاهد علي محمد الحبجي	12	
			8		24		24		16		24		0		اجمالي قيم المعايير لجميع الحالات		
			33.3		100		100		66.7		100		0		نسبة تقييم المعايير %		
			80										0	متوسط نسبة التقييم لمعايير المحاور الرئيسية			
	40															متوسط نسبة التقييم	

11. الصعوبات والمعوقات


تتمثل الصعوبات والمعوقات التي صادفها الفريق خلال انجاز هذه المهمة بالاتي:

1. عدم التعامل بشفافية ووضوح من قبل اللجان الطبية في تعز و عدن وقيامهم باعتماد حالات غير مستهدفة ضمن مشروع علاج الجرحى، والضغط على الشركاء المنفذين في قبول هذه الحالات.
2. تعرض الفريق الرقابي في عدن خلال الشهر الاول واثناء تأدية مهامه في متابعة الاجراءات للحالات في المستشفى للتهكم و التهديد المبطن من قبل رئيس اللجنة الطبية النوبة ، لقيام الفريق بالرفع بحاله التزوير التي تم اكتشافها من قبل الفريق(حالة المصاب عمر علي احمد والتي اكتشف الفريق بانها اصابه عمل، مع انه قد تم قطع استمارة من قبل المستشفى باعتبار الحالة مصابه نتيجة انقلاب مدرعه عسكرية في المخاء، وتقييد الحالة ضمن حساب مشروع جرحى الحرب الممول من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية،) ، وقيامه بإثاره مرافقي المرضى ضد اعضاء الفريق محاول تعريضهم للخطر.
3. محاولة التضييق المستمرة على اعمال الفريق الرقابي في عدن من قبل اللجنة الطبية و الشريك المنفذ والمتمثل بمستشفى البريهي فرع عدن، حيث منع الفريق من التحقق من البيانات ومنع من توثيق الحالات، بالإضافة الى قيامهم المستمر بتحريض مندوبي الجبهات ضد الفريق والتشكيك في عمل الفريق، مما جعل من الصعوبة تحديد ما اذا كانت الحالات التي استقبلت من الحالات المستهدفة ام لا.
4. عدم وجود رؤية واضحة تمتلكها اللجنة الطبية في عدن لقبول الحالات، حيث يغلب المزاجية في عملية القبول.


12. النتائج

تتمثل اهم النتائج التي تم الخروج بها من خلال تنفيذ اعمال الرقابة والتقييم والمتابعة والاشراف لمشروع علاج الجرحى خلال فترة التنفيذ بالاتي:

1. الشركاء المنفذين لمشروع علاج الجرحى في هذا العقد ثلاث مستشفيات في محافظتي تعز و عدن(مستشفى البريهي فرع تعز في محافظة تعز - مستشفى الصفوة العام في محافظة تعز - مستشفى البريهي فرع عدن في محافظة عدن).
2. اجمالي عدد المستهدفين من مشروع علاج جرحى الحرب والمصابين خلال فتره هذا العقد (450) مستهدف، وبواقع 150 حالة لكل مستشفى.
3. اجمالي عدد الحالات التي تم استقبالها من قبل الشركاء المنفذين وقام الفريق الرقابي بمتابعه الاجراءات المنفذة لها(439)حالة، بالإضافة الى عدد 11 حاله هناك استفسار عنها وموضح تفاصيلها في الفقرة(8)، وعدد هذه الحالات التي استقبلت وبحسب المستشفيات المنفذة وتم متابعة الاجراءات لها من قبل الفريق الرقابي والاستشاري موضحة في الشكل(34).




4. اجمالي عدد الحالات التي تم استقبالها من قبل مستشفى البريهي تعز خلال فترة التنفيذ (2017/12/19-9/16م) حوالي (149) حالة، منها 65 حالة من الحالات المستهدفة بمشروع علاج الجرحى، وتمثل ما نسبته 44% من اجمالي الحالات التي تم استقبالها، و 84 حالة غير مستهدفة تم استقبالها، وتمثل ما نسبته 56%، (شكل 35).




- اجمالي عدد الحالات الغير مستهدفة التي تم استقبالها من قبل مستشفى البريهي فرع تعز عدد (84) حالة، وتفاصيل هذه الحالات بحسب انواعها موضحة في الشكل (36).

شكل (٣٦): أنواع وعدد الحالات الغير مستهدفة التي استقبلت من قبل م. البريهي تعز خلال فترة التنفيذ




5. إجمالي عدد الحالات التي تم استقبالها من قبل مستشفى الصفوة العام تعز خلال فترة التنفيذ (2017/11/28-9/16م) حوالي (150 حالة)، منها 114 حالة من الحالات المستهدفة بمشروع علاج الجرحى، وتمثل ما نسبته 76% من إجمالي الحالات التي تم استقبالها، و36 حالة غير مستهدفة تم استقبالها، وتمثل ما نسبته 24%، (شكل 37).

شكل (٣٧): عدد ونسب الحالات المستهدفة وغير المستهدفة التي تم استقبالها في م. الصفوة تعز خلال فترة التنفيذ



6. - إجمالي عدد الحالات الغير مستهدفة التي تم استقبالها من قبل مستشفى الصفوة العام تعز عدد (36) حالة، وتفاصيل هذه الحالات بحسب انواعها موضحة في الشكل (38).

شكل (٣٨): انواع وعدد الحالات الغير مستهدفة التي استقبلت من قبل م. الصفوة العام خلال فترة التنفيذ




7. فيما يتعلق بإجمالي الحالات الغير مستهدفة والتي تم استقبالها في مستشفى البريهي فرع عدن لم يتمكن الفريق من التحقق منها (باستثناء عدد محدود جداً من الحالات تمكن الفريق من التحقق منها بصعوبة) بسبب القيود والعراقيل التي وضعتها اللجنة الطبية والشريك المنفذ في عدن خصوصاً بعد اكتشاف الفريق حالة تزوير لآحد الحالات (حالة عمر علي احمد) التي كانت نتيجة اصابة عمل وتم تقييدها من قبل المستشفى من ضمن الحالات، وتم اسقاطها لاحقاً.
8. هناك عدد 11 حالة تم احتسابها من قبل الشركاء المنفذين (مستشفى البريهي في تعز وعدن) استكمال لعدد الحالات المحددة له، بحيث اصبح إجمالي الحالات بعد اضافه الحالات الموضحة تفاصيلها في الجدول ادناه حوالي 150 حالة في مستشفى البريهي تعز و 150 حالة في مستشفى البريهي عدن، الا ان هذه الحالات (11 حالة) لازال لدينا استفسار عنها، حيث ان معظمها استقبلت بحسب مزاعم المستشفى قبل اشهر من بدء التنفيذ ، تفاصيل هذه الحالات والملاحظات عنها موضح في الجدول التالي:

تفاصيل بالحالات (11 حالة) والتي مازال هناك استفسار عنها، والتي تم احتسابها من قبل الشركاء المنفذين (مستشفى البريهي فرعي تعز وعدن) استكمال لعدد لحالات المحددة لهم استقبالها.

م	اسم الحالة	الشريك المنفذ	تاريخ دخول الحالة	تاريخ الخروج	ملاحظات
1	انور عبدالله قاسم القبيلي	البريهي - عدن	2017/6/1م	2017/6/21	بحسب كشوفات المستشفى استقبلت هذه الحالات قبل عدة اشهر من البدء بالتنفيذ، ولم يجدها الفريق الرقابي في المستشفى ولم يتمكن الفريق الرقابي من الاطلاع على بيانات وملفات الحالات ليتم التحقق.
2	عبدالكريم قاسم ناصر الدميني	البريهي - عدن	2017/6/7م	2017/7/12	
3	همام سالم راجح محمد	البريهي - عدن	2017/7/13	2017/7/19	
4	محمد احمد فازع الزميكر	البريهي - عدن	2017/8/13	2017/8/23	
5	سعيد محمد علي سالم	البريهي - عدن	2017/6/7م	2017/6/15	
6	راند عبدالله سعد عقلائن	البريهي - عدن	2017/3/10	2017/4/14	

7	احمد صالح حسن عبدربه	البريهي - عدن	2017/9/19م	2017/10/17م	تم ابلاغنا من قبل المستشفى بان الحالة ليست من ضمن حالات جرحى الحرب كونها حالة مرضية باطنية (ازالة كيس شرباني في الفخذ يمن)، وتفاجئنا بوجود اسم الحالة ضمن الحالات.
8	جواد احمد محمد	البريهي - عدن	2017/10/5م	توفت	الحالة تم استقبالها من قبل المستشفى وتم عمل الاجراءات لها ضمن حساب الساحل الغربي لدى المستشفى الا انه بعد وفاه الحالة تم تحويل حساب الحالة من حساب الساحل الغربي الى حساب مشروع علاج الجرحى
9	احمد علي محمد احمد	البريهي - عدن	2017/10/3م	2017/10/8م	لوحظ وجود الحالة ضمن الكشوفات المقدمة من قبل المستشفى ، بالرغم من ان الفريق الرقابي لم يجد هذه الحالة اثناء تنفيذ متابعة الحالات في المستشفى ولم يتم الابلاغ عن وجودها ، بالإضافة الى عدم تمكن الفريق الرقابي من الاطلاع على ملف الحالة للتحقق.
10	رافت عبدالناصر احمد حسين	البريهي - عدن	2017/10/28م	2017/11/14م	استقبلت الحالة من قبل المستشفى في الشهر الثاني للتنفيذ وتم متابعه الاجراءات من قبل الفريق الرقابي وبرغم التعقيم الشديد عن البيانات والعراقل التي وضعت امام الفريق تمكن الفريق من التحقق من ان الحالة جنائية وليست من جرحى الحرب، وتم ابلاغنا في حينها من قبل المستشفى ان الحالة لم يتم ضمها وانها اسقطت كونها جنائية، وعند انتهاء التنفيذ لوحظ بقاء اسم الحالة ضمن الحالات التي قدمت من قبل المستشفى .
11	اكرم عادل سالم	البريهي - تعز	-	-	بحسب افاده الشريك المنفذ في تعز بان الحالة استقبلت وتلقت العلاج في مستشفى البريهي عدن ورفضت اللجنة الطبية في عدن اعتماد الحالة ، وتم اعتماد الحالة والتوجيه بضمها من قبل اللجنة الطبية في تعز ضمن حالات البريهي -تعز، برغم ان الحالة لم تستقبل من قبل مستشفى البريهي تعز، اصف الى ذلك ان الفريق الرقابي في عدن لم يتم اطلاقه او إبلاغه اثناء وجود هذه الحالة في مستشفى البريهي عدن.

9. متوسط نسبة التقييم للإجراءات المنفذة للحالات من قبل الشركاء المنفذين في محافظتي تعز وعدن، خلال فترة التنفيذ موضحة في الشكل(39).



12. هناك قصور في مستوى التجهيزات من قبل الشريك المنفذ والمتمثل بمستشفى البريهي في تعز، حيث يفتقر الى وجود عناية مركزية مناسبة وجهاز طبقي محوري وكادر متخصص في جراحة المخ والاعصاب وفي الاوعية الدموية.



13. التوصيات

1. الزام اشريك المنفذ والمتمثل بمستشفى البريهي تعز بتجهيز عناية مركزة مناسبة وتجهيز اجهزة التشخيص خصوصاً الجهاز المحوري الطبي قبل تجديد العقد معه.
2. الزام الشركاء المنفذين بالتعاون الكامل مع الفريق الرقابي وتسهيل مهمته.
3. ضرورة قيام اللجان الطبية بالمهام المناطة بهم وعدم اعتماد أي حاله من الحالات الغير مستهدفه بالعقد، والاكتفاء بعدد محدود من اعضاء اللجان الطبية.
4. عدم اعتماد أي حاله تم استقبالها من الحالات الغير مستهدفه بالعقد لسد الطريق امام التلاعب والتصرفات الخارجة عن العقد.